

Приложение 2 к приказу от 02.02.2022 № 90

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно - научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ ЛСОШ №16 им. Н.В. Переверзевой

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа о создании Центра. Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста"	Директор школы	Приказ о назначении ответственного за функционирование и развитие Центра	Февраль 2022г.
2.	Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней.	Февраль 2022г.
3.	Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции)	Директор школы	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции)	Март 2022 г.
4.	Подготовка и утверждение Положения о деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ об утверждении Положения	Март 2022 г.
5.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы для предварительной	Директор школы	Готовый план работ по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра.	Январь 2022г.

	оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра.		Примерный перечень необходимого оборудования.	
6.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра.	Директор школы	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Февраль 2022 г.
7.	Подготовка пакета документов для заключения Соглашения с Учредителем (отдел образования) на предоставление в 2022 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы (из средств федерального бюджета, средств областного и местного бюджета).	Директор школы	Заключено дополнительное соглашение	
8.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2021 года)	Директор школы	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2021 года)	Март 2022 г.
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и	Директор, Ответственный за функционирование и развитие Центра	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации.	Согласно графику

	педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
10	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров.	Директор школы	Проведенный ремонт помещений; наличие акта приемки Центра; установленное оборудование по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта "Образование"	Май - август 2022 г.
11	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра целям и задачам его функционирования.	Директор школы, Ответственный за функционирование и развитие Центра		Август 2021 г.
12	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	Ответственный за функционирование и развитие Центра, Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь - август 2021 г.

13	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра.	Ответственный за функционирование и развитие Центра	Наличие приказа о зачислении обучающихся в Центр	Август 2021г.
14	Открытие Центра.	Директор школы, Ответственный за функционирование и развитие Центра	Функционирование Центра	Сентябрь 2022 г.
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Ответственный за функционирование и развитие Центра, Педагоги Центра	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану)	С сентября 2022 г.